

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS

Consecutivo	Fecha de Programación	Departamento	Municipio
ACC0005176	20/03/2026	Boyacá	Sogamoso- Firavitoba
ACC0005172	20/03/2026	Meta	Puerto López - Villavicencio
ACC0005189	20/03/2026	Meta	Puerto López - Puerto Gaitan
ACC0005186	21/03/2026	Cesar	Bosconia - Pueblo Nuevo
ACC0005173	21/03/2026	Boyacá	El Cocuy
ACC0005178	21/03/2026	Cesar	Valledupar - La Jagua del Pilar
ACC0005177	22/03/2026	Bolívar	Santa Catalina - Bosque
ACC0005215	22/03/2026	Quindío	Tramo Planeta Rica - Buenavista
ACC0005202	22/03/2026	Nariño	Tramo Guachucal- ED El Espino
ACC0005183	24/03/2026	Tolima	Prado - Dolores
ACC0005191	24/03/2026	Norte de Santander	Nodo Cucutilla
ACC0005188	24/03/2026	Norte de Santander	Herran
ACC0005195	25/03/2026	Cesar	Aguachica - San Martin
ACC0005156	25/03/2026	Cauca	Timbiqui
ACC0005180	26/03/2026	Sucre	ED Sincelejo - Sincelejo
ACC0005182	26/03/2026	Tolima	Prado-Dolores
ACC0005188	27/03/2026	Norte de Santander	Herran
ACC0005210	28/03/2026	Cesar	Manaure - Balcon del Cesar
ACC0005158	28/03/2026	Santander	Nodo California
ACC0005190	29/03/2026	Cauca	Cartago - Alcala
ACC0005198	29/03/2026	Putumayo	Pasto - Santiago Putumayo
ACC0005200	31/03/2026	Tolima	Prado - Coyaima
ACC0005201	2/04/2026	Tolima	Espinal - Suarez
ACC0005185	3/04/2026	Cesar	Bosconia - Pueblo Nuevo
ACC0005213	4/04/2026	Boyacá	ED Soata
ACC0005212	4/04/2026	Cesar	Valledupar- EDY50
ACC0005208	5/04/2026	Cauca	Popayan - Ed La Venta
ACC0005199	7/04/2026	Norte de Santander	Chitaga
ACC0005207	9/04/2026	Santander	Anillo Vial - Santana
ACC0005205	10/04/2026	Norte de Santander	Santiago - Villa Caro
ACC0005204	10/04/2026	Meta	Enlace Restrepo - Villanueva
ACC0005192	18/04/2026	Casanare	Enlace Yopal - Aguazul
ACC0005211	18/04/2026	Valle del Cauca	Bolivar -ED Roldanillo - Zarzal



ACC0005206

8/05/2026

Norte de
Santander

ED Cucuta - El Zulia