

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS

Consecutivo	Fecha de Programación	Departamento	Municipio
ACC0005306	30/07/2026	Boyacá	Soata
ACC0005302	25/07/2026	Boyacá	Ed Morca - Ed Pajarito
ACC0005315	27/07/2026	Cesar	La Mata - Aguachica
ACC0005325	25/07/2026	Cesar	Algarrobo - Bosconia
ACC0005326	23/07/2026	Tolima	Nodo Ibagué - OLT Ibagué
ACC0005329	22/07/2026	Santander	Sabana de torres
ACC0005316	1/08/2026	Cesar	San Martin - San Alerto
ACC0005331	26/07/2026	Cesar	Valledupar - EDY50
ACC0005304	26/07/2026	Cauca	Ed Guachicono - Ed Planada
ACC0005332	21/07/2026	Cundinamarca	Medina - Paratebueno
ACC0005333	23/07/2026	Meta	Enlace Restrepo - Villanueva
ACC0005334	27/07/2026	Meta	Puerto López - Villavicencio
ACC0005335	8/08/2026	La Guajira	Urumita - El Molino
ACC0005336	15/08/2026	La Guajira	Distracción - Fonseca
ACC0005337	25/07/2026	Arauca	Saravena
ACC0005337	1/08/2026	Arauca	Saravena
ACC0005343	24/07/2026	Boyacá	Jenesano
ACC0005339	28/07/2026	Santander	Santa Helena del Opón
ACC0005344	29/07/2026	Boyacá	Soracá
ACC0005340	31/07/2026	Nariño	Llorente- Tumaco
ACC0005341	3/08/2026	Meta	Castilla la Nueva
ACC0005345	4/08/2026	Tolima	Armero-Falan
ACC0005342	4/08/2026	Bogotá	Bogotá
ACC0005348	6/08/2026	Tolima	Melgar-Icononzo
ACC0005346	11/08/2026	Tolima	Carmen de Apicalá - Cunday
ACC0005350	12/08/2026	Caquetá	Solita
ACC0005349	13/08/2026	Tolima	Ibagué - Alvarado - Piedras - Venadillo
ACC0005347	20/08/2026	Tolima	Chaparral -Ataco